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Chiffres en €

FERRAND Karen

Bilan Engagements Réalisé Fin 2022 2023 2024 2025 2026 Bilan
Intitulé Approuvé Engagé Reste Total Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Nouveau Ecart

DEPENSES 18 894 166  17 985 828  772 638  17 213 190  16 507 910  705 279  50 334  235 049  102 714  152 536  540 633  282 851  681 579  18 718 253  -175 913  

1 Etudes 1 684 228   1 601 693   125 779   1 475 913   1 434 308   41 606   11 594   112 805   38 755   12 436   175 590   23 782   37 893   1 713 178   28 950  
120 Etudes opérationnelles 1 640 236  1 601 693  125 779  1 475 913  1 434 308  41 606  8 917  91 028  33 573  11 430  144 948  19 630  32 660  1 673 151  32 915  
D 23-12- Etudes Géotechniques   42 302  500  41 802  41 152  650  500  5 500      6 000      47 802    
D 23-06- Géomètre   83 849  5 930  77 919  74 949  2 970  1 475  1 120    640  3 235  3 300  4 800  89 254    
15-11-012 Maîtrise d'oeuvre VRD   735 329  58 388  676 941  667 694  9 247    50 000  8 388    58 388      735 329    
D 23-03- Urbanistes   307 723  4 245  303 478  296 258  7 220      2 725  330  3 055  330  860  307 723    
D 23-06- Paysagiste   240 535  13 489  227 047  215 654  11 393  5 967  2 525    700  9 192  6 000    242 239    
17-09-019 CSPS   24 573  3 362  21 211  18 590  2 621    2 663  2 000  700  5 363    2 000  28 574    
LC 14-11- Etudes Extension Réseaux ConcessionR   7 856    7 856  7 856                  7 856    
D 21-10- Eudes Faisabilité du RCU   4 925    4 925  4 925                  4 925    
09-04- Etude d'impact/loi sur l'eau   32 635    32 635  32 635                  32 635    
15-04-005 MOE Hydraulique (suppression étang)   51 950  1 350  50 600  50 600                  50 600    
LC 14-03- Programmiste îlot L (cab médical)   7 660    7 660  7 660                  7 660    
LC 15-04- Encadrement transplantation Fritillaire   7 750    7 750  7 750                  7 750    
D 23-10- MOE Structure Pont à bambous   29 425  24 925  4 500    4 500  975  12 550  11 400    24 925      29 425    
20-10-018 CT pont Bmbous+ passerelle NM   7 440  3 840  3 600  895  2 705    1 920  960  960  3 840      7 440    
D 23-12- Autres études   5 265    5 265  4 965  300      3 100  3 100  6 200      11 465    
D 21-04- Suivi travaux hydraulique   5 250  5 250          5 250      5 250      5 250    
D 21-10- AMO chantier RCU   2 725    2 725  2 725                  2 725    

AMO Remise d'ouvrage               5 000      5 000  10 000  5 000  20 000    
Nouveau marché MOE                         20 000  20 000    

D 23-12- MOE Grotte   4 500  4 500          4 500  5 000  5 000  14 500      14 500    

137 Révisions 43 992            2 677  21 777  5 182  1 006  30 642  4 152  5 233  40 027  -3 965  
Révisions 2009             2 624  20 418  4 332  783  28 156  3 412  2 900  34 469    
Révisions 2023             54  1 359  850  223  2 486  740  2 333  5 558    

2 Acquisitions 4 898 632   4 879 721      4 879 721   4 878 632   1 089   900            900   10 000   8 000   4 898 621   -11  
210 Acquisitions privées 4 254 783  4 254 783    4 254 783  4 254 783                  4 254 783    
18-15211 Prix d'acquisition   4 254 783    4 254 783  4 254 783                  4 254 783    

230 Indemnités 187 750  187 750    187 750  187 750                  187 750    
Indemnités réseaux   75 000    75 000  75 000                  75 000    

11-02134 Honoraires EPC   112 750    112 750  112 750                  112 750    

236 Redevance archéologique 14 247  14 247    14 247  14 247                  14 247    
237 Fouilles Archéologie 188 945  188 945    188 945  188 945                  188 945    
250 Frais de notaire 71 667  52 756    52 756  51 667  1 089  900        900  10 000  8 000  71 656  -11  
260 Acquisition Terrains Ville 181 240  181 240    181 240  181 240                  181 240    
21-20877 Plateau Thébaudières   81 240    81 240  81 240                  81 240    
21-20877 Îlot E'   100 000    100 000  100 000                  100 000    

3 Travaux 9 004 928   8 428 747   596 608   7 832 139   7 267 317   564 822   32 340   82 394   54 460   61 060   230 253   90 773   584 226   8 737 391   -267 537  
Travaux Secteur Nord 4 506 441  4 493 475  27 477  4 465 998  4 411 012  54 986    7 317      7 317  26 273    4 499 588  -6 853  

300 Nord VRD : Lot 1 - Voirie 1 568 056  1 568 087  4 865  1 563 223  1 562 941  282                1 563 223  -4 833  
301 Nord VRD : Lot 2 - Assainissement 514 868  514 868    514 868  514 868                  514 868    
302 Nord VRD : Lot 3 - AEP 242 817  242 817    242 817  242 817                  242 817    
303 Nord VRD : Lot 4 - Réseaux 631 928  631 928    631 928  631 928                  631 928    
304 Nord VRD : Lot 5 - Ouvrage d'art 267 338  267 338    267 338  267 338                  267 338    
305 Nord PAYSAGE 1 195 792  1 196 322  2 339  1 193 982  1 191 121  2 862    2 339      2 339      1 196 321  529  
309 Travaux supplémentaires 85 642  72 115  20 273  51 842    51 842    4 978      4 978  26 273    83 093  -2 549  
AC 20-11- Travaux Reprise espace public Ilot E   51 842    51 842    51 842                51 842    
D 22-09- Travaux Reprise espace public Ilot F   20 273  20 273                  20 273    20 273    

Travaux Reprise Ilot G'                       6 000    6 000    
Travaux Reprise ilot G - Cèdre               4 978      4 978      4 978    

Travaux Secteur Sud 2 641 605  2 686 505  524 348  2 162 156  1 695 587  466 569  20 000  35 987  1 667  1 667  59 320    449 029  2 670 505  28 900  
311 Sud VRD - Lot 1 - Voirie 992 507  986 425  242 144  744 281  670 741  73 540  20 000        20 000    247 144  1 011 425  18 918  
312 Sud VRD - Lot 2 - Asst 572 306  572 306  17 626  554 680  518 222  36 458    17 626      17 626      572 306    
313 Sud VRD - Lot 3 - AEP 141 637  141 637  780  140 857  140 857      780      780      141 637    
314 Sud VRD - Lot 4 - Réseaux 410 641  441 476  142 914  298 562  196 982  101 580    15 914      15 914    86 000  400 476  -10 165  
315 Sud PAYSAGE 524 514  544 661  120 884  423 776  168 785  254 991    1 667  1 667  1 667  5 000    115 885  544 661  20 147  

Autres Travaux 985 516  889 795  20 385  869 410  863 706  5 704    6 305  34 425  49 425  90 155    20 000  979 565  -5 951  
320 Travaux Supplémentaires 179 923  101 073  1 305  99 768  99 768      6 305  34 425  39 425  80 155      179 923    
15-08-007 Stationmt 27pl. r Danube 69,6 K€   69 581  178  69 403  69 403      178      178      69 581    
CT 16-10- Lot mobilier urbain (tr 1-2) 10 K€   9 805    9 805  9 805                  9 805    
16-01-001 Abords ilot A1   21 687  1 127  20 560  20 560      1 127      1 127      21 687    

Provision pr Rénovation pont à bambous               5 000  34 425  39 425  78 850      78 850    

340 Travaux CONCESSIONNAIRES 557 116  521 117    521 116  519 168  1 949        10 000  10 000    20 000  551 116  -6 000  
350 Trvx HYDRAULIQUES Etang 248 477  267 605  19 080  248 526  244 770  3 756                248 526  49  
D 20-01- Autres   1 775    1 775  1 775                  1 775    
19-01-001/ SUPPRESSION D'UN PLAN D'EAU ET   244 251  19 080  225 171  221 415  3 756                225 171    
D 20-01- ID Verde Talutage Etang   21 580    21 580  21 580                  21 580    

Total Imprévus et 205 146  36 469  -1 258  37 727  37 727    4 174  7 857  202  802  13 034    105 197  155 959  -49 187  
380 Imprévus Travaux 97 353  36 469  -1 258  37 727  37 727    1 200  2 194  100  700  4 194    28 142  70 063  -27 290  
LC 15-10- Imprévus travaux Nord (1,5%)   29 619  -1 258  30 877  30 877      35      35      30 912    
D 18-03- Imprévus travaux Sud + Hydro(6%)   6 850    6 850  6 850    1 200  2 159  100  700  4 159    28 142  39 151    

385 Actualisation travaux 107 793            2 974  5 662  102  102  8 840    77 055  85 896  -21 897  
385 Actu Paysage Nord               458      458      458    
385 Actu VRD+Paysage Sud +Hydro             2 974  5 103      8 077    64 994  73 071    

Actu Paysage Sud               102  102  102  306    12 061  12 367    

Total Divers et Provision 666 220  322 504  25 656  296 848  259 285  37 563  8 166  24 929  18 166  9 166  60 427  64 500  10 000  431 775  -234 445  
390 Travaux Divers dont entretien 415 521  322 504  25 656  296 848  259 285  37 563  8 166  24 929  18 166  9 166  60 427  64 500  10 000  431 775  16 254  
D 23-12- Entretien espaces verts   182 036  23 664  158 372  146 393  11 979  6 666  6 666  6 666  6 666  26 664  13 500  4 000  202 536    
D 23-01- Entretien voirie   14 172  441  13 731  10 558  3 172  750  750  750  750  3 000  2 000    18 731    
D 23-06- Travaux pour rétrocession   51 254  666  50 587  41 634  8 953    7 403    1 000  8 403  16 000  6 000  80 990    
D 23-06- Travaux reprise suite dégradation   19 083    19 083  15 456  3 627                19 083    
D 23-09- Autres   18 400  883  17 517  11 929  5 588  750  750  750  750  3 000  3 000    23 517    
D 22-09- Reprise assainissement                 10 000    10 000  30 000    40 000    
D 23-03- Réfection murs de la grotte   4 243    4 243    4 243    9 360      9 360      13 603    
D 22-07- Pose conteneur Ilot I (Refacturation)   22 900    22 900  22 900                  22 900    
D 22-09- Travaux dévoiement Ilot K (Refacturation   10 415    10 415  10 415                  10 415    

396 Provision Travaux 250 699                            -250 699  

4 Honoraires 25 305   23 940      23 940   22 555   1 384            500   500   500      24 940   -365  
45B Accompagnement Juridique 25 305  23 940    23 940  22 555  1 384        500  500  500    24 940  -365  

5 Frais financiers 843 618   803 896   61   803 835   737 782   66 053            73 040   73 040   29 817      906 692   63 074  
510 Frais financiers à court terme 796 301  749 419  61  749 358  692 068  57 290        73 040  73 040  29 817    852 215  55 914  
520 Autres frais financiers 47 317  54 477    54 477  45 713  8 763                54 477  7 160  
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18-15823 GFA   52 000    52 000  43 237  8 763                52 000    
19-17823 Autres   2 477    2 477  2 477                  2 477    

6 Frais divers 2 437 455   2 247 832   50 190   2 197 642   2 167 316   30 325   5 500   39 850   9 500   5 500   60 350   127 980   51 460   2 437 431   -24  
60 Autres frais 378 618  358 634  190  358 444  353 119  5 325  1 750  1 940  5 750  1 750  11 190  7 500  1 460  378 594  -24  
610 Publicité 25 912  24 912    24 912  24 912        2 500    2 500      27 412  1 500  
620 Reprographie 9 051  7 183    7 183  7 051  131  125  125  125  125  500  500    8 183  -868  
645 Communication 45 479  42 669  190  42 479  42 479      190  1 500    1 690  500    44 669  -810  
650 Autres frais 292 176  277 871    277 871  272 676  5 194  1 625  1 625  1 625  1 625  6 500  6 500  1 460  292 331  155  
651 Indemnites concours 7 îlots 6 000  6 000    6 000  6 000                  6 000    

67 Rémunérations 2 058 837  1 889 197  50 000  1 839 197  1 814 197  25 000  3 750  37 910  3 750  3 750  49 160  120 480  50 000  2 058 837    
670 Rem Aménageur - Forfait 1 271 600  1 295 000  50 000  1 245 000  1 220 000  25 000  3 750  3 750  3 750  3 750  15 000  11 600    1 271 600    
671 Rem Aménageur - 737 237  594 197    594 197  594 197      34 160      34 160  108 880    737 237    
672 Rem Aménageur - Liquidation 50 000                        50 000  50 000    

7 TVA                                             

RECETTES 18 894 166  16 134 436  849 750  15 284 686  15 182 034  102 652    885 336      885 336  2 728 428  3 172  18 901 622  7 456  

1 Cessions 18 430 922   15 704 686   849 750   14 854 936   14 854 936         853 999         853 999   2 721 988      18 430 922     
ILOT A 2 548 096  2 548 095    2 548 095  2 548 095                  2 548 095  -1  

11A Ilot A (Social) 260 680  260 680    260 680  260 680                  260 680    
12-04046/ MFLA - ILOT A1   260 680    260 680  260 680                  260 680    

11B Ilot A (Abordable) 359 418  359 418    359 418  359 418                  359 418    
12-04046/ MFLA - ILOT A1   315 233    315 233  315 233                  315 233    
15-09851/ EIFFAGE IMMOBILIER CESSION ILOT A2 PARCE   73 334    73 334  73 334                  73 334    
17-15074/ EIFFAGE IMMOBILIER FACTURATION SP   -29 148    -29 148  -29 148                  -29 148    
15-09851/ EIFFAGE IMMOBILIER CESSION ILOT A2 PARCE   689 581    689 581  689 581                  689 581    
17-15074/ EIFFAGE IMMOBILIER FACTURATION SP   -689 581    -689 581  -689 581                  -689 581    

11D Ilot A (Investisseur) 1 894 263  1 894 263    1 894 263  1 894 263                  1 894 263    
12-04046/ MFLA - ILOT A1   309 376    309 376  309 376                  309 376    
15-09851/ EIFFAGE IMMOBILIER CESSION ILOT A2 PARCE   763 465    763 465  763 465                  763 465    
17-15074/ EIFFAGE IMMOBILIER FACTURATION SP   821 421    821 421  821 421                  821 421    

11E Ilot A (Activité) 33 735  33 735    33 735  33 735                  33 735    
12-04046/ MFLA - ILOT A1   33 735    33 735  33 735                  33 735    

ILOT B 2 036 339  2 036 339    2 036 339  2 036 339                  2 036 339    
11F Ilot B (Social) - NEXITY 155 093  155 093    155 093  155 093                  155 093    
11G Ilot B (Abordable) - NEXITY 319 124  319 124    319 124  319 124                  319 124    
11H Ilot B (Accédant) - NEXITY 537 259  537 259    537 259  537 259                  537 259    
11I Ilot B (Investisseur) - NEXITY 970 629  970 629    970 629  970 629                  970 629    
11J Ilot B (Activité) - NEXITY 54 234  54 234    54 234  54 234                  54 234    

ILOT C 1 376 819  1 376 819    1 376 819  1 376 819                  1 376 819    
11K Ilot C (Social) - Cogedim 535 961  535 961    535 961  535 961                  535 961    
12-03241/ CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1   42 594    42 594  42 594                  42 594    
12-04151/ HARMONIE HABITAT  ILOT C2   492 121    492 121  492 121                  492 121    
16-12229/ SNC COGEDIM FACTURATION SP   1 246    1 246  1 246                  1 246    

11L Ilot C (Abordable) - Cogedim 271 619  271 619    271 619  271 619                  271 619    
12-03241/ CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1   310 543    310 543  310 543                  310 543    
16-12229/ SNC COGEDIM FACTURATION SP   -38 924    -38 924  -38 924                  -38 924    

11M Ilot C (Accédant) - Cogedim 243 931  243 931    243 931  243 931                  243 931    
12-03241/ CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1   467 343    467 343  467 343                  467 343    
16-12229/ SNC COGEDIM FACTURATION SP   -223 413    -223 413  -223 413                  -223 413    

11N Ilot C (Investisseur) - Cogedim 325 308  325 308    325 308  325 308                  325 308    
12-03241/ CESSION COGEDIM SECTEUR 1 ILOT C1   15 400    15 400  15 400                  15 400    
16-12229/ SNC COGEDIM FACTURATION SP   309 908    309 908  309 908                  309 908    

ILOT D 964 848  964 848    964 848  964 848                  964 848    
11O Ilot D (Social) - BATI Nantes 482 720  482 720    482 720  482 720                  482 720    
11P Ilot D (Abordable) - BATI Nantes 327 993  327 993    327 993  327 993                  327 993    
11Q Ilot D (Investisseur) - BATI Nantes 154 135  154 135    154 135  154 135                  154 135    

ILOT E+E' 768 600  768 600    768 600  768 600                  768 600    
11R Ilot E Prime (Abordable) - GHT 463 600  463 600    463 600  463 600                  463 600    
11S Ilot E (Abordable) - GHT 305 000  305 000    305 000  305 000                  305 000    

ILOT F 1 430 410  1 430 410    1 430 410  1 430 410                  1 430 410    
11W Ilot F (Abordable) 261 360  261 360    261 360  261 360                  261 360    
11Y Ilot F (Investisseur) 764 050  764 050    764 050  764 050                  764 050    
11Z Ilot F (Investisseur) 405 000  405 000    405 000  405 000                  405 000    

ILOT G 1 551 596  1 551 597    1 551 597  1 551 597                  1 551 597  1  
12A Ilot G (Social) - CIF 388 025  388 025    388 025  388 025                  388 025    
12B Ilot G (Abordable) - CIF 475 679  475 679    475 679  475 679                  475 679    
12C Ilot G (Accédant) - CIF 306 995  306 995    306 995  306 995                  306 995    
12D Ilot G (Investisseur) - CIF 335 776  335 776    335 776  335 776                  335 776    
12F Ilot G' - Espacil (Action Logements) 45 121  45 121    45 121  45 121                  45 121    
20-19879 Foncière Logements SP supplémentaire   45 121    45 121  45 121                  45 121    

ILOT H 712 500  712 500    712 500  712 500                  712 500    
12I Ilot H (Accédant) ADI 342 000  342 000    342 000  342 000                  342 000    
12J Ilot H (Investisseur) ADI 370 500  370 500    370 500  370 500                  370 500    

ILOT I 849 750  849 750  849 750          849 750      849 750      849 750    
12N Ilot I (Accédant) 394 800  394 800  394 800          394 800      394 800      394 800    
12O Ilot I (Investisseur) 454 950  454 950  454 950          454 950      454 950      454 950    

ILOT J 799 406  799 406    799 406  799 406                  799 406    
12Q Ilot J (social) - SAMO 294 936  294 936    294 936  294 936                  294 936    
12R Ilot J (Abordable) - SAMO 504 470  504 470    504 470  504 470                  504 470    

ILOT K 480 629  480 629    480 629  480 629                  480 629    
12V Ilot K (Social) - Harmonie Habitat 407 691  407 691    407 691  407 691                  407 691    
12W Ilot K (Abordable) - Harmonie 72 938  72 938    72 938  72 938                  72 938    

ILOT L 641 276  641 276    641 276  641 276                  641 276    
13B Ilot L (Abordable) - Gpe Launay 127 926  127 926    127 926  127 926                  127 926    
13D Ilot L (Investisseur) - Gpe Launay 428 579  428 579    428 579  428 579                  428 579    
13E Ilot L (Activité) - Gpe Launay 84 771  84 771    84 771  84 771                  84 771    

ILOT M/N 1 537 981  1 537 981    1 537 981  1 537 981                  1 537 981    
13H Ilot M/N (Accédant) - Bati Nantes 736 134  736 134    736 134  736 134                  736 134    
13I Ilot M/N (Investisseur) - Bati 797 479  797 479    797 479  797 479                  797 479    
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13J Ilot M/N (Activité) 4 368  4 368    4 368  4 368                  4 368    

ILOT O 2 713 200                      2 713 200    2 713 200    
13K Ilot O (Social) 321 300                      321 300    321 300    
13L Ilot O (Abordable) 634 400                      634 400    634 400    
13M Ilot O (Accédant) 832 500                      832 500    832 500    
13N Ilot O (Investisseur) 925 000                      925 000    925 000    

Autres Cessions 6 435  6 435    6 435  6 435                  6 435    
13W Autres cessions 6 435  6 435    6 435  6 435                  6 435    
16-11943 Vente bretelle accès Lamotte   6 435    6 435  6 435                  6 435    

Total Actualisation 13 037              4 249      4 249  8 788    13 036  -1  
14A Actualisation primo accedant et 6 137              1 974      1 974  4 163    6 137  -1  
14B Actualisation investisseurs 6 900              2 275      2 275  4 625    6 900    

2 Participations / subventions 56 683   56 683      56 683   56 683                           56 683     
250 Subventions FNAP 56 683  56 683    56 683  56 683                  56 683    

3 Produits divers 406 561   373 067      373 067   270 415   102 652      31 337         31 337   6 441   3 172   414 016   7 455  
310 Participations promoteurs 94 853  94 853    94 853  94 853                  94 853    
340 Produits financier 5 717  75    75  75              6 441  3 172  9 687  3 970  
350 Autres produits 305 991  278 139    278 139  175 487  102 652    31 337      31 337      309 476  3 485  

4 TVA                                             

RESULTAT D'EXPLOITATION   -1 851 392  77 112  -1 928 503  -1 325 877  -602 627  -50 334  650 286  -102 714  -152 536  344 702  2 445 577  -678 407  183 369  183 369  

FINANCEMENT   204 718    204 718  214 718  -10 000            -204 718        

AMORTISSEMENTS                               

MOBILISATIONS   204 718    204 718  214 718  -10 000            -204 718        

227 Indemnités pour dégâts   204 718    204 718  214 718  -10 000            -204 718        

TRESORERIE         -930 468  -1 825 960  -1 803 512  -1 184 769  -1 307 276  -1 379 084  -1 379 084  861 776  183 369  183 369    
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