

**PLAN D' ACTIONS DECRET TERTIAIRE
OBJECTIF 2030**

ACTIONS A REALISER	ANNEE DE REALISATION	SUIVI D'AVANCEMENT
GS SOLEIL LEVANT ELEMENTAIRE		
Isolation toiture terrasse	2024	En cours - Travaux
Remplacement menuiseries extérieures	2024	En cours - Travaux
Reprise calorifugeage réseaux chauffage	2024	En cours - Travaux
Remplacement des chaudières gaz	2024	En cours - Travaux
Relamping LED	2024	En cours - Travaux
Photovoltaïque en autoconsommation	2024	En cours - Travaux
Mise en place de robinets thermostatiques	2024	En cours - Travaux
Création ventilation SF sanitaires	2024	En cours - Travaux
TOTAL SOLEIL LEVANT ELEMENTAIRE		
CSC SOLEIL LEVANT		
Isolation ITE	2024	En cours - Travaux
Remplacement menuiseries extérieures	2024	En cours - Travaux
Relamping LED	2024	En cours - Travaux
Mise en place de robinets thermostatiques	2024	En cours - Travaux
CTA DF salle Saphir + salle Corail	2024	En cours - Travaux
Création VMC SF	2024	En cours - Travaux
TOTAL CSC SOLEIL LEVANT		
GS BERNARDIERES		
Photovoltaïque en autoconsommation	2025	En cours - Programme/Etude
Isolation par extérieur (élem + 1/2 pension)	2025	En cours - Programme/Etude
Remplacement menuiseries	2025	En cours - Programme/Etude
Relamping LED	2025	En cours - Programme/Etude
VMC DF salle de classe	2025	En cours - Programme/Etude
Isolation toiture	2025	En cours - Programme/Etude
Robinets thermostatiques	2025	En cours - Programme/Etude
TOTAL GS BERNARDIERES		
GS GRANDS BOIS		
Raccordement chauffage urbain	2020	Terminé
Relamping LED - Education	2024-2025	En cours - Travaux
Reprise faux-plafond - Education	2024-2025	En cours - Travaux
Remplacement menuiseries extérieures - Education	2024-2025	En cours - Travaux
ITE - Education	2024-2025	En cours - Travaux
Relamping LED - Elementaire	2024-2025	En cours - Travaux
Reprise faux-plafond - Elementaire	2024-2025	En cours - Travaux
ITE - Elementaire	2024-2025	En cours - Travaux
TOTAL GS GRANDS BOIS		
HOTEL DE VILLE		
Isolation ITE mairie centrale	2025	En cours - Programme/Etude
Isolation ITE façade parvis aile technique	2025	En cours - Programme/Etude
Remplacement menuiseries mairie centrale	2025	En cours - Programme/Etude
Restructuration galeries d'accueil	2025	En cours - Programme/Etude
Relamping LED - Village+Conseil (inclus reprise faux-plafond)	2025	En cours - Programme/Etude
Relamping LED - DG+Maire (inclus reprise faux-plafond)	2025	En cours - Programme/Etude
Remplacement cassettes climatisation DG+Village+Conseil	2025	En cours - Programme/Etude
Remplacement CTA DF aile technique+ bouches ventilation	2025	En cours - Programme/Etude
Dépose / repose toiture pour CTA aile technique		En cours - Programme/Etude
Remplacement CTA DF Village+Maire+ bouches ventilation	2025	En cours - Programme/Etude
Remplacement CTA DF Conseil+DG+ bouches ventilation	2025	En cours - Programme/Etude
Remplacement ventilo-convecteur par radiateur eau	2025	En cours - Programme/Etude
Peinture reflective toiture aile technique	2025	En cours - Programme/Etude
Travail avec SSI sur bureautique	2025	En cours - Programme/Etude
TOTAL HOTEL DE VILLE		
PISCINE BOURGONNIERE		
Remplacement chaudières gaz	2022	Terminé
Isolation plancher bas (flocage)	2024	En cours - Programme/Etude
Isolation parois bassin	2024	En cours - Programme/Etude
Remplacement chaudière par PAC/Cogénération	2030	Pas commencé
Remplacement CTA Vestiaires	2021	Terminé
Remplacement portes de services	2024	Pas commencé
Gradation lumineuse zone piscine	2024	Pas commencé
Photovoltaïque en autoconsommation	2027	En cours - Programme/Etude
Couverture bassin natation	2023	Pas commencé
TOTAL PISCINE BOURGONNIERE		
ES RENAN		

Relamping LED	2021	Terminé
Isolation toiture	2021	Terminé
Remplacement CTA DF	2021	Terminé
Divers travaux chauffage	2021	Terminé
Remplacement baies vitées polycarbonate	2028	Pas commencé
Isolation vide sanitaire	2024	En cours - Programme/Etude
Couverture isothermique	2023	Pas commencé
Isolation parois bassin	2024	En cours - Programme/Etude
TOTAL ES RENAN		
GS JOLI MAI		
Mise en place PAC géothermique - en lien avec la DNPE	2029	En cours - Programme/Etude
Relamping LED - Maternelle	2026	Pas commencé
Reprise des faux plafond	2026	Pas commencé
ECS Solaire	2026	Pas commencé
Isolation ITE Maternelle (930m²)	2026	Pas commencé
Remplacement menuiseries maternelle + VR	2026	Pas commencé
TOTAL GS JOLI MAI		
LA CARRIERE		
Remplacement CTA	2023	En cours - Programme/Etude
Remplacement des ventilo-convecteur et aérothermes	2023	En cours - Programme/Etude
Relamping LED	2027	Pas commencé
Maitrise des températures de chauffage et clim	-	Pas commencé
Remplacement des façades verrières	2027	Pas commencé
Isolation ITE - 990 m²	2027	Pas commencé
TOTAL LA CARRIERE		
GS GIROUD		
Relamping LED	2023	Terminé
Reprise faux-plafond	2023	Terminé
VMC DF salle de classe	2023	Terminé
Photovoltaïque en autoconsommation	2029	Pas commencé
TOTAL GS GIROUD		
GS SENSIVE		
Relamping LED	2023 à 2025	Pas commencé
Reprise faux-plafond - Maternelle Elementaire 1/2 pension	2023 à 2025	Pas commencé
Remplacement menuiseries + pose VR	2023 à 2025	Pas commencé
TOTAL GS SENSIVE		
ES VIGNEAU		
Remplacement chaudières Basket + Gym	2025	Pas commencé
Remplacement chaudières extension	2028	Pas commencé
Mise en place destratificateur	2027	Pas commencé
Relamping LED	2027 à 2029	Pas commencé
Eclairage sur détection présence	2027 à 2029	Pas commencé
Gradation éclairage de luminosité	2027 à 2029	Pas commencé
TOTAL ES VIGNEAU		
MAISON DES ARTS		
Relamping LED couloir	2022	Terminé
TOTAL MAISON DES ARTS		
GS CADOU		
Remplacement des chaudières gaz par celles de Mandela	2021	Terminé
TOTAL GS CADOU		
CSC BOURG		
Remplacement chaudière gaz par l'une de GS Soleil Levant Maternelle	2023	Pas commencé
TOTAL		
GS MANDELA		
Raccordement chauffage urbain	2021	Terminé
TOTAL GS MANDELA		
ONYX		
Travaux de réhabilitation + maitrise des équipements	2019-2021	Terminé
TOTAL ONYX		
GYMNASE BOURG		
Vente/Démolition du bâtiment		Terminé
TOTAL GYMNASSE BOURG		
GS BEAUREGARD		
Démolition/resconstruction du bâtiment		En cours - Programme/Etude
TOTAL GS BEAUREGARD		
GS AURIOL		
Réhabilitation énergétique	2020-2021	Terminé
TOTAL GS AURIOL		
GS BUZARDIERES		
Construction d'une extension - Conso : 32 kWef - Ssupt=920m²	2022	Terminé
TOTAL GS BUZARDIERES		